

JADWAL DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

pekerjaan: Belanja Layanan Keamanan Server dan Aplikasi
SPBE Tahun Anggaran 2026



Penyedia: CV. Media Putra Jaya

Dusun Sileman RT 03 RW 07 Desa Jono Kecamatan Tawangharjo
Kab.Grobogan

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Tahap 1 – Persiapan (Hari 1-3)

- Kickoff meeting
- Analisa kebutuhan teknis
- Identifikasi server & aplikasi

Tahap 2 – Instalasi & Konfigurasi (Hari 4-14)

- Setup antivirus & WAF
- Konfigurasi firewall
- Instalasi SSL
- Aktivasi AaPanel Premium
- Aktivasi Zoom Meeting

Tahap 3 – Integrasi & Pengujian (Hari 15-18)

- Uji keamanan
- Penyesuaian konfigurasi
- Validasi system

Tahap 4 – Serah Terima (Hari 19-21)

- Final testing
- Penyusunan berita acara
- Aktivasi resmi layanan

Jadwal Pelaksanaan (21 Hari Kalender)

No	Tahapan Pekerjaan	Uraian Kegiatan	Durasi (Hari)	Output
1	Tahap 1 – Persiapan	Kickoff meeting, analisa kebutuhan, identifikasi server & aplikasi	1 – 3	Dokumen kebutuhan & rencana implementasi
2	Tahap 2 – Instalasi & Konfigurasi	Setup WAF (Immunify360), Firewall WatchGuard, SSL Sectigo, AaPanel Premium, SUCURI, Aktivasi Zoom	4 – 14	Sistem keamanan terpasang
3	Tahap 3 – Integrasi & Pengujian	Uji keamanan, penyesuaian konfigurasi, validasi sistem	15 – 18	Hasil uji & sistem terintegrasi
4	Tahap 4 – Serah Terima	Final testing, penyusunan BAST, aktivasi resmi layanan	19 – 21	BAST & layanan aktif

B. Masa Layanan

Mulai tanggal aktivasi (BAST) sampai dengan 31 Desember 2026, meliputi:

- Monitoring berkala
- Patch & update
- Incident response
- Laporan bulanan

Tabel Masa Layanan

Kegiatan	Periode
Monitoring keamanan	Sejak aktivasi (BAST) - 31 Desember 2026
Patch & Update	Berkala selama masa layanan
Incident Response	Sesuai SLA (maksimal 1x24 jam)
Laporan Bulanan	Setiap bulan selama masa layanan

Masa layanan merupakan bagian dari kontrak Lumsum dan tidak menambah nilai kontrak.